

Activiteitenplan Woondroom Leusden 2019-2020

Woondroom Leusden is gestart in 2019.

2019

Mei – juli 2019

- Oriëntatie bezoeken afleggen bij andere bestaande vergelijkbare projecten.
- Start projectbeschrijving

Juli 2019

- Oriëntatiebijeenkomst ouders
- Uitwisseling van ieders wensen, ideeën en verwachtingen
- Inventarisatie competentie ouders

September 2019

- Definitief projectplan
- Kiezen bestuur
- Bestuur gevormd
- Naamgeving

November 2019

- Oprichting Stichting WoonDroom Leusden

2020

Januari 2020

- 2^{de} ouder bijeenkomst
- Keuze logo
- Keuze zorgaanbieder

Februari – december 2020 (afhankelijk van cooperatie derden)

- Commissies instellen voor verschillende aandachtsgebieden zoals zorg, bouw, fondsenwerving etc.
- Subsidiemogelijkheden onderzoeken
- Convenant tekenen met rechtspersoon, zorgaanbieder(s), gemeente, woningstichting/eigenaar pand
- Activiteiten plannen en organiseren voor de toekomstige bewoners.
- Opstellen Programma van Eisen (PvE) voor de bouw
- Definitieve keuze architect
- Zorgvraag in detail in kaart brengen